



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีประกาศลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จึงประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน

จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิริวัฒน์ สวัสดิกิจงานนท์)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ



**แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์**

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.

โทรศัพท์ 0 4466 6112

โทรสาร 0 4466 6113

<http://www.sriphoom.go.th>

ส่วนที่ 1

บทนำ

ประกอบด้วย

1. หลักการทั่วไป
2. ความหมายสำคัญ
3. วัตถุประสงค์
4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
5. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ
6. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 / 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

บทนำ

1. หลักการทั่วไป

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณด้วย

2. ความหมายสำคัญ

2.1 “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

2.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน

ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

3.4 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

3. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกินความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ .ศ. 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ นำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหาร

ท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

6.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable) มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ ฯลฯ

6.2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546

มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

7. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

7.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

7.1.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

7.1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

7.1.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

7.1.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

ประกอบด้วย

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
2. บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด. 01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 / 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	11	91.67	12,022,000	97.25	กองช่าง
		เคหะชุมชน	1	8.33	340,457.95	2.75	
รวมทั้งสิ้น			12	100	12,362,457.95	100	



บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการถนนลงหินคลุก ซอย 5 บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 หน้า 75 ลำดับที่ 21 (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 67)	ดำเนินการลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 475 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 190 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ ตามแบบแปลนของ อบต.ศรีภูมิ ที่ 1/2567	110,100	บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 1	กองช่าง													

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการถนนลงหินคลุก บ้านไทรปวน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีภูมิ ถึงบ้านโคกยาง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 หน้า 73 ลำดับที่ 14 (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 67)	ดำเนินการลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ ตามแบบแปลนของ อบต.ศรีภูมิ ที่ 2/2567	255,400	บ้านไทรปวน หมู่ที่ 2	กองช่าง													

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการถนนลงหินคลุก จากบ้านกำเปร หมู่ที่ 6 ถึงบ้านติม หมู่ที่ 7 ตำบล ศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 หน้า 74 ลำดับที่ 20 (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 67)	ดำเนินการลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 285 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ ตามแบบแปลนของ อบต.ศรีภูมิ ที่ 4/2567	163,200	บ้านกำเปร หมู่ที่ 6	กองช่าง													

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
5	โครงการยกระดับถนนดิน พร้อมลงหินคลุกบ้านติม หมู่ที่ 7 ถึงลำห้วยจบก ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 การแก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 3 ลำดับที่ 1 (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 67)	ดำเนินการยกระดับถนนดิน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว ยาว 1,095 เมตร หรือคิดเป็น ปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อย กว่า 3,691 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 1,095 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 547.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ ตามแบบแปลนของ อบต.ศรีภูมิ ที่ 5/2567	1,086,300	ตำบลศรีภูมิ	กองช่าง												

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	โครงการยกระดับถนนดิน พร้อมลงหินคลุกบ้านขาม หมู่ที่ 8 ถึงสระประปา ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 หน้า 84 ลำดับที่ 58 (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 67)	ดำเนินการยกระดับถนนดิน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว ยาว 505 เมตร หรือคิดเป็น ปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อย กว่า 1,469 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 505 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 202 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ ตามแบบแปลนของ อบต.ศรีภูมิ ที่ 6/2567	409,000	ตำบลศรีภูมิ	กองช่าง													

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	โครงการยกระดับถนนดิน พร้อมลงหินคลุกบ้านขาม หมู่ที่ 8 ถึงป่าโคกเพชร ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 หน้า 90 ลำดับที่ 81 (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 67)	ดำเนินการยกระดับถนนดิน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว ยาว 205 เมตร หรือคิดเป็น ปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อย กว่า 477 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 82 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ ตามแบบแปลนของ อบต.ศรีภูมิ ที่ 7/2567	147,200	ตำบลศรีภูมิ	กองช่าง													

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
8	โครงการถนนลงหินคลุก บ้านขาม หมู่ที่ 8 ถึงลำห้วยจบก ตำบล ศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 หน้า 89 ลำดับที่ 77 (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 67)	ดำเนินการลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 255 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ	146,400	ตำบลศรีภูมิ	กองช่าง														

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำเปร หมู่ที่ 6 ตำบลศรีภูมิ ถึงบ้านสกวัน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 หน้า 159 ลำดับที่ 16 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 67)	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 705 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุก ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,525 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการฯ ตามแบบแปลนของ อบต.ศรีภูมิ ที่ 10/2567	1,931,400	ตำบลศรีภูมิ	กองช่าง													

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผต. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้า

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการเพิ่มขนาด หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อม ระบบแรงต่ำ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการเพิ่มขนาดหม้อแปลง ไฟฟ้าพร้อมระบบแรงต่ำ	340,457.95	ตำบลศรีภูมิ	กองช่าง							↔						